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Tidsplan 03. februar 

 

Planen er ikke en præcis plan, men skal ses som den forventede 

arbejdsgang i projektet. Der er jo også vis usikkerhed for arbejdet set i forhold 

til vejret. Vinteren kan pludselig give problemer. 

Trædækket i rillen til venstre for porten (AM 4-8) er færdigt. 

Trædækket til højre for porten (AM 10-16) er i gang og forventes færdigt i 

uge 9. 

Legeområdet med gynger, klatrestativ, sandkasse og trampoliner er færdigt. 

Riste og cykelstativer er opsat og er taget i brug. 

Affaldsskurene er blevet godkendt og byggetilladelsen er på plads.  

I uge 8 monteres stolpefødder til affaldsskure og pergolaer, og skurene 

forventes opført fra uge 9.  

Det samlede byggeri forventes færdigt i uge 16 (hvis alt går efter planen – 

men det gør det jo ikke altid     ). 


