



1. juli 2017

Oversigt over de igangværende større byggesager i ejendommen.

De mange mindre, løbende vedligeholdelses- og reparationsopgaver er ikke medtaget på oversigten.

En af udfordringerne er, at det i denne travle byggetid er svært at skaffe håndværkere og få aftaler til en god pris og kvalitet. Specielt har murere meget travlt.

BYGGESAGER	STATUS
Opgangsrenoveringen.	Det sidste arbejde færdiggøres i juli, projektet afsluttes i august.
Indgangsparti Ved Linden 5 (fliseopretning).	I løbet af sommeren
Faldstammer og vandværk	Løbende opgave.
Gården. Facadereparationer. Murer og maler.	Murer svær at lave aftale med.
Varmecentral, vægreparation. Murer og maler.	Murer svær at lave aftale med.
Altaner // eftergang og rep	I løbet af sommeren/efteråret
Gårdbelysning. Gamle lamper udskiftes.	I løbet af sommeren
Faldstammer renses i flere opgange	I løbet af sommeren
Renovering af 2 badeværelser	I gang.
Amagerbrogadeside / fugt i kælderen	Diverse tiltag i gang. Længere projekt
Kbh. kommune / fortovsrensning (afmelding)	Opgaven overgår formentlig til os selv
Barnevognsskur i gården	Planlægning i gang. Opsættes efter sommerferien