



KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Byens Fysik

**NOTAT**

## Ny Amagerbrogade, update uge 1 2018

3. januar 2018

Først ønskes alle et rigtig godt nytår.

Sagsnr.  
2017-0057809

Hermed en opdatering omkring arbejdet på Amagerbrogade.

Dokumentnr.  
2017-0057809-23

Der er plantet nye træer på østsiden af Amagerbrogade, imellem Christmas Møllers Plads og Holmbladsgade. Der mangler to træer, så er alle træer på plads på denne strækning.

Sagsbehandler  
Jens Løwe

Vi har påbegyndt opsætningen af bænke, affaldskurve og cykelstativer, men vi kan ikke blive færdige med bænke og affaldskurve, da vi først får de sidste fundamentter i uge 4.

Vi bestræber os på, at østsiden af Amagerbrogade til nr. 17 bliver færdig den 10. januar, med undtagelse af lidt bænke og affaldskurve. Vi forventer derfor at omlægge trafikken fra vestsiden til østsiden omkring dette tidspunkt.

Der er opsat arbejdstelt i Uplandsgade, som skal følge arbejdet helt frem til marts, så der kan arbejdes næste uanset vejret. Der skal lige rigges noget lys til i teltet, så teltet kan udnyttes fuldt ud.

Endelig har vi startet arbejdet op ved Limgården, hvor vi vil etablere overkørslen i to etaper for at sikre beboerne adgang til ejendommen.

Fortovet mellem Store Mølle Vej og Limgården vil blive skiftet inden for de næste 14 dage.

Har i spørgsmål eller kommentarer til denne opdatering, så skriv enten til byggeleder Claus Thue Andersen eller projektleder Jens Løwe.

Jens Løwe, [jenlow@tmf.kk.dk](mailto:jenlow@tmf.kk.dk)

Claus Thue Andersen, [FL8Z@tmf.kk.dk](mailto:FL8Z@tmf.kk.dk)

## Cykelprojekter

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452