

Gårdfornyelsen er så småt gået i gang.

De starter med sandkasse/trampolin området og tager så iflg. planen fat på siddearrangementet ud mod Amagerbrogade-siden af gården efterfulgt af cykelparkeringen i den modsatte side. Skulle materialer ankomme før tid eller med forsinkelse kan det dog være man bytter om på rækkefølgen.

Den sidste del af projektet bliver skraldeskurene og pergolaerne.

Bo informerer løbende og i så god tid som muligt om arbejde, der kan være til gene for beboere og erhvervsdrivende. Der vil være adgang til gården igennem hele processen, men enkelte bagtrapper vil blive spærret af i kortere perioder. De berørte opgange bliver selvfølgelig informeret i god tid.

Der må forventes støj fra byggeriet indimellem, men da der for det meste er tale om træarbejde, så er det intet ift. det vi har gennemlevet med betonprojektet.

Har I spørgsmål til projektet, så skriv til andersrafn@gmail.com.

Bh. Bestyrelsen.